



UNIONE EUROPEA
FESR



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE
SICILIANA



PO FESR SICILIA
2014-2020



CIRCOLO DIDATTICO - PALAZZELLO - RAGUSA

Via Monte Cervino, 3 - 97100 RAGUSA -Cod. Mecc. RGEE004002
Tel. 0932 772111- Cod. Univoco Ufficio UFMWTL - C.F. 80003070887
e-mail: rgee004002@istruzione.it - PEC: rgee004002@pec.istruzione.it
sito web www.palazzello.edu.it

CIRCOLO DIDATTICO - PALAZZELLO-RAGUSA
Prot. 0003480 del 05/04/2022
III (Uscita)

A michele.lacagnina@regione.sicilia.it
edisco11@regione.sicilia.it
d.messina@atfesr.it

ufficiospeciale.chiusuraprofoif@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: Comunicazione allungamento tempi cronoprogramma progetto PO FESR SICILIA 2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.7.1

Visto che con DDG n. 2547 del 10-11-2021 è stata approvata la graduatoria definitiva delle operazioni ammesse a finanziamento;

Vista l'esigenza di espletare in modo corretto le procedure di evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto incaricato della fornitura del bene finanziato/erogazione del servizio finanziato e stipula contratto;

Visto l'atto di accettazione del finanziamento inviato in data 22/11/2021 prot. n. 7481;

Visto il decreto di assunzione in bilancio del progetto in oggetto prot. n. 2015 del 25/02/2022;

Visto che ad oggi, per cause connesse all'emergenza covid-19 non è stato possibile avviare le procedure per l'individuazione del soggetto incaricato della fornitura del bene

SI COMUNICA

La variazione del cronoprogramma come di seguito indicato:

Sottoscrizione disciplinare di finanziamento	Espletamento procedure di evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto incaricato della fornitura del bene finanziato / erogazione del servizio finanziato e stipula contratto	Acquisizione beni finanziati / espletamento servizi	Verifiche finali sulla conformità dei beni/servizi acquisiti	Rendicontazione finale	Totale (gg/mesi)
Tempistica massima prevista (in giorni)	gg. 150 dalla sottoscrizione dell'accettazione finanziamento e patto di responsabilità	gg 60 dalla stipula Contratto nelle forme di cui all'art.31 del d.lgs.50/16	gg.15 dal termine della fornitura e servizi inclusi	gg. 30 dalla chiusura dell'operazione da parte del beneficiario	250 gg

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Mariella Cocuzza
F.to digitalmente